



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ Β

Αριθμός 5642	Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026	4203
--------------	--------------------------------	------

Αριθμός 3743

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 341/2026

Αίτημα Παράτασης της Χρονικής Ισχύος της υπ' Αριθμόν Κ67-2019 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΜΕΚ, της Εταιρείας Paramount Energy Corporation Ltd

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ στη Συνεδρία υπ αρ. 45/2026 ημερομηνίας 08/09/2026, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2026 (Ν.130(Ι)/2023), στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:

- Να εγκρίνουν το αίτημα παράτασης της χρονικής ισχύος της υπ' αριθμόν Κ67-2019 Άδειας Κατασκευής της εταιρείας Paramount Energy Corporation Ltd (HE 396157) για άλλους 12 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31/07/2027, με τους πιο κάτω όρους.
 - Η παρούσα παράταση της υπ' αριθμόν Κ67-2019 Άδειας Κατασκευής, μέχρι τις 31/07/2027, δεν απαλλάσσει την εταιρεία από την υποχρέωση και ευθύνη του αιτητή να εξασφαλίσει όλες τις άλλες αναγκαίες άδειες, εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται δυνάμει οποιωνδήποτε άλλων Νόμων και Κανονισμών στη Δημοκρατία.
 - Η εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd (HE 396157) να υποβάλει εντός 30 ημερών αναθεωρημένο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Σταθμού σε μορφή Gantt chart.
 - Η εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd (HE 396157) για όλη την περίοδο ισχύος της Άδειας Κατασκευής και μέχρι τη λήξη της στις 31/07/2027, θα πρέπει να υποβάλλει στα Γραφεία της ΡΑΕΚ ανά δίμηνο, την πρόοδο των εργασιών, τις ενέργειες και το ποσοστό υλοποίησης του Σταθμού, ως ποσοστό του χρονοδιαγράμματος Gantt chart που θα υποβληθεί.
- Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Paramount Energy Corporation Ltd (HE 396157).